Evaluación FINAL participativa del proyecto: Derecho a la Soberanía Alimentaria y el Medio Ambiente de Comunidades indígenas Mam de Concepción Chiquirichapa.

FINANCIADOR: Excmo. Ayuntamiento de Castellón. Convocatoria 2019.

Periodo de ejecución: Del 28 de febrero de 2020 al 28 de junio del 2021.

Coste total del proyecto: 29.969,91 €

OBJTIVO DE LA EVALUACION PARTICIPATIVA:

Evaluar el proyecto desde sus objetivos, indicadores, resultados y acciones, teniendo presencia de al menos el 50 % de las comunidades en donde se trabaja con sus actores, no solo para conocer los resultados obtenidos, sino también conocer sus necesidades que podrían ser tomados en cuenta en futura formulación con entes interesados en apoyar los procesos ya iniciados en la Región.

FECHAS DE LA EVALUACION:

19-21de Abril 2021

LUGARES DONDE SE DASARROLLO LA EVALUACION

1). Salón de Concepción Chiquirichapa, 2). Comunidad Toj Xucuwe, 3). Comunidad Toj Coral, 4). grupo de promotores de (4 comunidades. 5). Vivero Municipal.

ACTORES PARTICIPANTES DE LA EVALUACION:

Titulares de Derechos:
Grupos de mujeres de las comunidades: 1). Toj Xucuwe, 2). Toj Coral, 3). grupo de promotores de las 4 comunidades.

Titulares de Obligaciones:
1). Un Representante del DAPMA y un representante del Consejo Municipal, 2). Dos Representantes del Centro de Salud.

METODOLOGIA UTILIZADA

Para alcanzar los insumos y herramientas fue necesario realizar reuniones Presenciales, Exposición de los Objetivos, Indicadores, Resultados y Acciones, Análisis y Discusión de OIRA, trabajo grupal y exposición de resultados.

RESPONSABLE DEL DIAGNOSTICO:

German Vásquez, Técnico del Proyecto
Manuel Chile, Coordinador de SIEMBRA

AVITIVIDADES DIA 19-04-2021

1) Se da el inicio de las actividades con la visita de lugares en donde fueron colocadas las mantas vinílicas en lugares vulnerables o focos de contaminación para hacer conciencia a la población al cuidado del medio ambiente, estos lugares son: Entrada al l Municipio de Concepcion Chiquirichapa denominada “la Cuchilla” y en el trayecto del camino hacia la aldea “Los Duraznales” estos dos lugares se consenso DAPMA, SIEMBRA y alcalde Municipal se consideraron vulnerables a la contaminación por parte de pobladores de la región.

2) Se sostuvo una reunión presencial con el grupo de mujeres de la Comunidad **TOJ XUCUWE** para evaluar desde cerca los resultados del proyecto y de conocer sus necesidades para poder trabajar y proyectar de acuerdo los planteamientos desde las necesidades del grupo.

Procedimiento:

El facilitador **presenta los objetivos y metodología** de la Evaluación. Se aclaran las dudas surgidas, después se **exponen los principales resultados** obtenidos por el proyecto, tomando en cuenta los indicadores previstos/alcanzados. Se realizan **grupos de 10 personas** (mujeres y hombres), con apoyo del promotor, se analiza, discute y define **cómo estábamos antes** del proyecto y **cómo estamos ahora** (revisando los indicadores de partida y los indicadores finales) para finalizar cada grupo expone brevemente en la plenaria y hace aportes para que el facilitador elabore un resumen.

Los objetivos evaluados y los resultados de proyección se muestran en el siguiente cuadro.

N.	RESULTADOS Y ACIONES	DESCRIPCION	RESULTADO DE LA EVALUACION	PERSPECRTIVAS
	R1A1	Adquirir, trasladar y entregar a 140	Las 140 familias involucradas en el	Los grupos de Mujeres continuaran

		familias de 4 comunidades insumos, materiales y herramientas para la instalación de huertos familiares de traspatio.	sistema de Huertos Familiares de Traspatio asumieron la responsabilidad del cultivo de los pilones de hortalizas que se les entrego, construyendo asi cada su huerto familiar y del cultivo de árboles frutales que recibieron. El grupo mostro agradecimiento pos las entregas que fueron de gran utilidad para las beneficiarias.	trabajando los huertos familiares asi tambien proponen la posibilidad de que se les pueda facilitar Gallinas ponedoras y materiales para la construccion de gallineros, asi tambien algunas herramientas de trabajo
	R1.A2	Realizar 5 talleres de capacitación a 140 mujeres (1 por familia) de 4 comunidades para la producción agroecológica de alimentos para autoconsumo y su adecuado manejo y procesamiento.	Se iniciaron las capacitaciones en las comunidades, cambiando algunas generalidades ya que los grupos se dividieron en 2 partes debido a las restricciones por efectos del COVID 19, para los talleres se contó con una herramienta educativa consistente en un Manual de Huertos familiares y del medio ambiente. Algunas técnicas practicadas son elaboración de fertilizantes naturales, limpieza del huerto, Fungicidas naturales y manejo natural de malezas.	El grupo de esta comunidad tiene el deseo de capacitarse en formas injertado de frutales, manejo adecuado y natural de aves de corral, asi como practicar recetas de cocina.
	R1A5	Asesorar y acompañar junto a las/os Promotores/as Agropecuarios/as Comunitarios/as a 140 mujeres de 4 comunidades en el proceso de producción agroecológica de alimentos para autoconsumo y adecuado manejo	Este acompañamiento se dio durante el proceso de entregas, Cultivo, Mantenimiento y Cosecha de la producción de los huertos familiares. Se realizaron prácticas de acuerdo al Manual de Huertos Familiares.	Al grupo le gustaría trabajar aún más por los intercambios de experiencias con las otras comunidades, asi tambien están interesados a una capacitacion para aprender cálculos de produccion y de comercialización.

		y procesamiento.	Colaboraron en esta tarea los promotores para evitar contacto y reunión de grupos grandes por las restricciones por el COVID 19.	

Imágenes de la Evaluación en la Comunidad TOJ XUCUWE

ACTIVIDADES DIA 20-04-2021

Se da inicio con las actividades en el Salón en Concepcion Chiquirichapa, con la participacion de:

I. Titulares de Derechos: el grupo de promotores de las 4 comunidades (12)
II. Titulares de Obligaciones: A). Un Representante del DAPMA y un representante del Consejo Municipal, B). Dos Representantes del Centro de Salud. Para evaluar los resultados del proyecto y de conocer, las dificultades, y las necesidades asi como una proyección de lo que se desea en el futuro.

Procedimiento:

a) El facilitador presenta los objetivos y metodología de la Evaluación.
b) Se aclaran las dudas surgidas, después se exponen los principales resultados y acciones del proyecto, tomando en cuenta los indicadores previstos/alcanzados.
c) Se organizan los grupos de: Promotores, la Municipalidad y el Centro de Salud, para analizar y discutir **el antes y después** del proyecto (revisando los resultados y acciones que le corresponde a cada grupo.
d) para finalizar cada grupo expone brevemente en la plenaria y hace aportes para que el facilitador elabore un resumen.

Los resultados y acciones evaluados y las proyecciones se muestran en el siguiente cuadro.

RESULTADOS Y ACTIVIDADES DE LOS PROMOTORES:

N.	RESULTADO Y ACIONES	DESCRIPCION	RESULTADO DE LA EVALUACION	PERSPECRTIVAS
	R1A3	Realizar 5 talleres de capacitación a 12 Promotores/as Agropecuarios/as Comunitarios/as para la asesoría y acompañamiento a las mujeres productoras y monitoreo de la aplicación de los nuevos conocimientos adquiridos.	Al momento de la evaluación participativa se habían realizado 3 actividades con los promotores para reforzar su liderazgo y participar en espacios que les permita mejorar su trabajo en las comunidades. Las otras actividades no se habían podido realizar debido a las restricciones por efectos del COVID 19, se espera que en las próximas semanas puedan realizarlas para	Los promotores mostraron interés y solicitaron una capacitacion inicial especifica que les permita conocer el proyecto en general para poder colaborar de mejor forma. Asi tambien que la institución pueda facilitar un diploma que le de crédito a su participacion como promotor y en el cual pueda tambien adherirse a su hoja de vida como parte de su experiencia personal.

			completar lo proyectado.	
	R1A4	Realizar 1 visita de intercambio con 12 Promotores/as Agropecuarios/as Comunitarios/as a una experiencia exitosa de acompañamiento a mujeres productoras agroecológicas de alimentos nutritivos para autoconsumo.	Durante la evaluación participativa, los promotores se ponían de acuerdo de cómo manejar la logística, la planificación de cómo, cuándo y con quienes realizar el intercambio de experiencias.	Se espera que para finales del mes de abril se podría contars con una propuesta de planificación y cuadro programático para la actividad.

Promotores Exponiendo sus resultados

RESULTADOS Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD Y DAPMA

N.	RESULTADO	DESCRIPCION	RESULTADO DE LA EVALUACION	PERSPECRTIVAS

	Y ACIONES			
	R2.A1	Construir en el Vivero Municipal 5 plataformas elevadas con base de cemento para la producción de pilones forestales, frutales y de hortalizas.	En el Vivero Municipal se construyeron 7 nuevas plataformas elevadas con base de metal y cemento para producción de pilones forestales, frutales y hortalizas. Al momento de la evaluación estas plataformas ya estaban utilizándose para el fin por la que se crearon. Se alcanzaron dos plataformas extras con los excedentes del material	Debido a la humedad del Vivero se hace necesario pensar en remozarlas con pintura de aceite que pueda darle más vida útil a las construcciones, el personal del DAPMA plantea si el proyecto podría financiar los materiales y la Municipalidad se encargaría de la mano de obra.
	R2.A2	Construir en el Vivero Municipal una bodega de 18 m2 para el resguardo de herramientas e insumos para la producción.	La bodega del Vivero Municipal está totalmente terminada y asegurada con puerta y candado, con los excedentes de materiales se logró echarle piso de cemento. Actualmente ya se guardan los materiales, herramientas e insumos que se necesitan para la función del vivero.	La bodega por ser de madera y estar expuesta al sol y la lluvia tambien hace necesario pensar en remozarlas con pintura de aceite que pueda darle más vida útil a las construcciones, el personal del DAPMA plantea si el proyecto podría financiar los materiales y la Municipalidad se encargaría de la mano de obra.
	R2.A3	Producir orgánicamente y entregar árboles para reforestación, así como árboles frutales, verduras y hortalizas para autoconsumo de 25 familias del municipio.	Según lo expresado por el técnico de SIEMBRA y el encargado del vivero se está trabajando para evaluar a las 25 familias beneficiarias, tambien se analiza la metodología de entrega. y serán evaluadas las familias.	La Municipalidad por medio del representante del Consejo Municipal expresa que el Vivero ha llegado a su máxima capacidad de produccion 50 mil unidades (Meta anual alcanzada) de 30 mil que producía en años anteriores y que la demanda de entrega es alta por lo que sugiere la forma de crear viveros comunitarios

				que coadyuven a mitigar la demanda de árboles de la población.
	R2.A4	Realizar 4 talleres de especialización con personal técnico (5 personas) del Departamento de Áreas Protegidas y Medio Ambiente DAPMA, Oficina Municipal de Fomento Económico OMFE y Departamento Municipal de Agua y Alcantarillado DMAA.	En el momento de la evaluación solo se habían alcanzado 2 capacitaciones y que las otras dependencias habían tenido algunas dificultades para participar, debido a que la municipalidad trabajo de forma rotativa como parte de las medidas en el Marco de la Pandemia Covid 19.	El representante del Consejo Municipal se comprometió a tener una reunión con las dependencias para que en el futuro se pueda coordinar mejor su participación en el marco del proyecto.
	R2.A6	Emitir 10 programas radiales en la radio comunitaria Mujb´ab`l Yol sobre derecho a la Soberanía Alimentaria, agroecología, implementación de la Política de Ambiente y Recursos Naturales con pertinencia cultural, etc..	En el momento de la evaluación ya los programas estaban siendo transmitidas en la radio 14 veces al día en forma alternativa en los temas de Agricultura Sostenible, Diversificación Agrícola, Soberania Alimetaria, Agroecología y la divulgación de Politica de ambiente y recursos naturales.	La radio local Mujb´ab`l Yol ha tenido muchas dificultades para su funcionamiento, su equipo es obsoleto y la frecuencia limitada, el colaborador expresa muy pocas posibilidades de seguir colaborando con el proyecto.

Personal de la Municipalidad Exponiendo sus Resultado

RESULTADOS Y ACTIVIDADES DEL CENTRO DE SALUD

Aunque las actividades del centro de salud no figuran dentro de la matriz de actividades del proyecto como consecuencia del financiamiento obtenido por la Diputación de Castellón en los meses de Noviembre y Diciembre 2020 y en el Marco del COVID 19, se involucraron en algunas actividades que valdrá la pena hacer mención.

N.	RESULTADOS Y ACIONES	DESCRIPCION	RESULTADO DE LA EVALUACION	PERSPECRTIVAS
		Entrega de un Termonebulizador para sanitizar espacios de reunión, lugares públicos y centros educativos.	En un principio el Centro de Salud se encontró con algunas dificultades por no contar con los recursos materiales para alcanzar una buena	Los representantes del Centro de Salud manifiestan su apoyo para seguir colaborando con el proyecto y sugieren una campaña de

			sanitizacion de los espacios contaminados. Semanas después lograron obtener apoyo para compra de amonio 65 % y Aceite Mineral para la utilización regular del Termonebulizador.	concientización de prácticas de salud, asi tambien manifestaron su preocupación por no contar con equipo de computación para registrar y tabular la información de pacientes que visitan el centro de salud. El Centro de Salud quiere sumarse a los procesos de formacion y capacitacion pero carecen de material didáctico para capacitar a los líderes comunitarios, jóvenes de espacios amigables, comadronas y voluntarios en salud.

Personal del Centro de Salud Exponiendo sus resultados.

ACTIVIDADES DEL DIA 21-04-021

1) Se sostuvo una reunión presencial con el grupo de mujeres de la Comunidad **TOJ CORAL** para evaluar desde cerca los resultados del proyecto y de conocer sus necesidades para poder trabajar y proyectar de acuerdo los planteamientos desde las necesidades del grupo.

Procedimiento:

El facilitador **presenta los objetivos y metodología** de la Evaluación. Se aclaran las dudas surgidas, después se **exponen los principales resultados** obtenidos por el proyecto, tomando en cuenta los indicadores previstos/alcanzados. Se realizan **grupos de 10 personas** (mujeres y hombres), con apoyo del promotor, se analiza, discute y define **cómo estábamos ante**s del proyecto y **cómo estamos ahora** (revisando los indicadores de partida y los indicadores finales) para finalizar cada grupo expone brevemente en la plenaria y hace aportes para que el facilitador elabore un resumen.

Los objetivos evaluados y los resultados de proyección se muestran en el siguiente cuadro.

N.	RESULTADO Y ACIONES	DESCRIPCION	RESULTADO DE LA EVALUACION	PERSPECRTIVAS
	R1.A1	Adquirir, trasladar y entregar a 140 familias de 4 comunidades insumos, materiales y herramientas para la instalación de huertos familiares de traspatio.	Las 140 familias involucradas en el sistema de Huertos Familiares de Traspatio asumieron la responsabilidad del cultivo de los pilones de hortalizas que se les entrego, construyendo asi cada su huerto familiar y del cultivo de árboles frutales que recibieron. Es evidente que es un grupo con mucho potencial productivo y organizativo que a pesar de la restricción siempre tuvo presencia y	El grupos de Mujeres se ha estado reuniendo frecuentemente y han apoyado y solidarizado con otras familias que ha tenido problemas de salud, continuaran trabajando los huertos familiares asi tambien proponen la posibilidad de que se les pueda facilitar Gallinas de Engorde “Pelucos” y materiales para la construccion de gallineros, si tambien solicitan la posibilidad de obtener herramientas básica de trabajo

			participacion.	
	R1.A2	Realizar 5 talleres de capacitación a 140 mujeres (1 por familia) de 4 comunidades para la producción agroecológica de alimentos para autoconsumo y su adecuado manejo y procesamiento.	Se realizaron las capacitaciones en las comunidades, cambiando horarios ya que los grupos se dividieron en 2 debido a las restricciones por efectos del COVID 19, para los talleres se contó con una herramienta educativa consistente en un Manual de Huertos familiares y del medio ambiente. Algunas técnicas practicadas son: elaboración de fertilizantes naturales, limpieza del huerto, Fungicidas naturales y manejo natural de malezas.	El grupo de esta comunidad tiene el deseo aprender otras actividades de emprendimiento con sus capacidades con el fin de mejorar sus ingresos económico en el hogar, quieren compartir su experiencia en la elaboración de pan, pasteles, costureria y belleza.
	R1A5	Asesorar y acompañar junto a las/os Promotores/as Agropecuarios/as Comunitarios/as a 140 mujeres de 4 comunidades en el proceso de producción agroecológica de alimentos para autoconsumo y adecuado manejo y procesamiento.	Este acompañamiento se dio durante el proceso de entregas, Cultivo, Mantenimiento y Cosecha de la producción de los huertos familiares. Se realizaron prácticas de acuerdo al Manual de Huertos Familiares. Colaboraron en esta tarea los promotores para evitar contacto y reunión de grupos grandes por las restricciones por el COVID 19. El grupo de promotores de esta comunidad es bastante ordenada, se llevan registros de participantes y sus actividades son presentadas anualmente en la asamblea de	El grupo se encuentra construyendo una propuesta propia de una presentación pública que quieren realizar de sus habilidades productivas como grupo, asi como de compartir semillas e incentivar a otras mujeres a participar en espacios de toma de decisión. Esta propuesta se la quieren trasladar a SIEMBRA para que se apoye su iniciativa.

			elección de COCODES. Esta participacion ha dado como resultado que hayan mujeres como directivos del Consejo de Desarrollo.	

Participantes de la Evaluación en la Comunidad Toj Coral

NOTA: Para finalizar se realizó una breve visita al Vivero Municipal para verificar el estado de las plantas y pilones que se están trabajando por parte del personal municipal y verificar las rotulaciones como visibilizacion del proyecto.

Apreciaciones Generales de la Evaluación Participativa:

- Se consideran aceptables los resultados generales del proyecto.
- El proyecto se desarrolla en situaciones difíciles por los efectos de la Pandemia COVID 19.
- La alimentacion obtenida como consecuencia de cosecha de los huertos familiares fue bien aprovechada por la escases que se dio en el municipio en tiempo de Pandemia.
- La Municipalidad tuvo poca participacion, podría justificarse por la restricción a los cuales toda la población estuvo sometida en el año 2020.
- La Radio local a duras penas se sostuvo durante el 2020 y parte del 2021.
- El apoyo de los promotores fue importante pues fueron los que estuvieron en primera línea del proyecto durante la pandemia.
- A nivel institucional de SIEMBRA se dieron algunas debilidades, poco personal, falta de equipo de cómputo, el coordinador no estaba familiarizado con la logística del proyecto.

CONSIDERACIONES PARA UN SEGUIMIENTO:

- Se deben de continuar fortaleciendo los procesos productivos de los huertos familiares con las familias.
- Las familias necesitan conocer otros componentes que puedan mejorar su economía (Cuidado de Aves de Corral).
- La Municipalidad ya no tiene capacidad de aumentar la produccion de su vivero por la demanda existente, por los que hay que integrar otros procesos de produccion agroforestal a nivel comunitarios (Invernaderos Comunitarios).

- Vale la pena fomentar las ferias del emprendimiento como oportunidad de espacio para intercambio productivo agroecológico, manualidades y otros.

- Se debe de aprovechar la apertura del Centro de Salud para fomentar las ferias de la salud como oportunidad para presentar, servicios, acciones de salud, obras teatrales con educación en salud, etc.

- Apoyar la apertura de los COCODES de las 4 comunidades para capacitarlos y coordinar jornadas de reforestacion con las plantas del vivero municipal y otras que se puedan gestionar.

- Los promotores deberían de contar con espacios y tiempos más específicos para trasladarles formacion dentro del marco del proyecto para que su participacion pueda mejorar.

Elaborado por: Manuel Chile
Cargo: Coordinador General SIEMBRA
Fecha: Abril 2021